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Gutschriftsverfahren mit digitaler Massensignatur

• Vorstellung Magna International / Magna Steyr 

• Vorstudie

• Projektziele

• Das Projekt

• Ausblicke
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MAGNA International – Organisation

Antriebsstrang (4WD/AWD)
Allradtechnik

Achs- & Fahrwerksmodule
Motor- & Getriebe-

komponenten

Fahrgestellsysteme
Umformtechnologien
KarosseriesystemeFahrzeugentwicklung

Fahrzeugproduktion
Komponenten, 

Module & Tanksysteme

Soft Tops
Hard Tops

Stahlklappdächer
Dachmodule

Schließsysteme
Türmodule

Fensterhebersysteme
Elektromechanische 

Antriebe

Fahrerassistenz- & 
Sicherheitssysteme

Body Electronics
Antriebsstrang

Wireless Systems

Sitzsysteme & Komponenten
Kopfstützen & Armlehnen

Seating 
Hardware Systems

Kompl. Innenraumintegration
Teppich & Innenverkleidung

Cockpitsysteme
Dachhimmelsysteme

Innenspiegel
Außenspiegel

Engineered Glass

Front- & Heckmodule
Dichtungssysteme

Beleuchtungssysteme
Seitenschweller

Magna Steyr
Standorte: Produktion 6

Entwicklung 10
Umsatz: $ 4,14 Mrd.
Mitarbeiter: 9.851

MAGNA int.
Standorte: Produktion  229

Entwicklung  62
Umsatz: $ 24,18 Mrd.
Mitarbeiter: 83.000 

Stand: 2006
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• Automobilentwicklung
Entwicklung von Gesamtfahrzeugen, Modulen
und Systemen bis hin zu Komponenten

• Automobilproduktion
Planung und Betrieb von
Produktionseinrichtungen zur 
Fahrzeugserienfertigung

• Systemlieferumfänge
Alternative Antriebssysteme und 
Energiespeicher
Tanksysteme und -komponenten
Luftfahrtindustrie

Magna Steyr - Leistungsspektrum
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• Seit 2006 - Jeep Commander

• Seit 2005 - Chrysler 300C

• Seit 2003 - BMW X3

• Seit 2003 - Saab Cabrio

• Seit 2002 - Chrysler Voyager

• Von 1999 bis 2002 - Mercedes-Benz M-Klasse

• Von 1996 bis 2006 - Mercedes-Benz E-Klasse

• Seit 1994 - Jeep Grand Cherokee

• Seit 1979 - Mercedes-Benz G-Klasse

Magna Steyr - Produktionszahlen
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Gutschriftsverfahren mit digitaler Massensignatur

• Vorstellung Magna Group / Magna Steyr Fahrzeugtechnik

• Vorstudie

• Projektziele

• Das Projekt

• Ausblicke
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Vorstudie – rechtliche Rahmenbedingungen

BMF-Erlass vom Juli 2005: Telefax-Rechnungen benötigen ab Ende 2007 eine 
fortgeschrittene Signatur.

Telefax-Rechnungen sind erlaubt, wenn diese von Standard-Telefax an Standard-
Telefax übermittelt werden. Ist eine Komponente davon ein Computer-Fax, ist eine 
qualifizierte Signatur erforderlich.

EU-Richtlinie 2001/115/EG vom 20.12.2001: Die Mitgliedsstaaten akzeptieren 
elektronisch übermittelte Rechnungen unter der Voraussetzung, dass die Echtheit der 
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet ist.

2

1

D

Kosten für Handling, Porto !!!Post

Elektronisch signiert

2) Summenblatt für Vst.-Abzug erforderlich; 
Übermittlung per Post, elektronisch signiert 
oder manuelles Fax (nicht in A)

2

EDI

1) kein Computer-Faxsystem erlaubtFax ohne Signatur

Anmerkungrestl. 

EU

AÜbermittlung

Mögliche Übermittlungsvarianten von Rechnungen ab 01.01.2008:
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Vorstudie – Analyse Verrechnungsprozesse

KundeLieferant Magna Steyr

Rechnung

Gutschriftsanzeige

Rechnung

Gutschriftsanzeige

Post: 200.000
Fax:   -
EDI:  40.000
Fax-Summenblatt: 4.000 

Post:  -
Fax:  150.000
EDI:  450.000
Fax-Summenblatt: 50.000 

Post: 20.000
Fax:   -
EDI:  125.000
Fax-Summenblatt: 300 

Post:  -
Fax:   -
EDI:  250.000
Fax-Summenblatt: 350 

Rückverrechnung

Post: 20.000

Potential für elektronische
Übermittlung

Potential für elektronische
Übermittlung

Ablöse erforderlichAblöse erforderlich
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Vorstudie – Lösungskonzept / 
Anbieterauswahl / Terminplan

� Konzept für Lösung
���� Versand der Gutschriftsanzeigen und EDI-Summenblätter  per eMail mit 
signiertem pdf-Dokument bzw. Bereitstellung des sig nierten Dokumentes in 
einer Web-Applikation 

� Terminplan für ein nachfolgendes Umsetzungsprojekt
���� Umsetzung und Lieferantenrollout bis Ende 2006

� Auswahl des Signaturanbieters
���� 6 Anbieter wurden nach funktionalen und preislichen  Kriterien geprüft und 
einer ausgewählt 
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Projektziele

� Ablöse der ausgehenden Faxübertragungen für die Pro zesse:
���� SAP-Gutschriftsanzeigen
���� SAP-Konsignationsgutschriften
���� EDI-Summenblätter

� Inbetriebnahme einer sicheren Hardwareumgebung und der Signatursoftware 
für die Signatureinheit

� Übermittlung der Dokumente per eMail an den Liefera nten oder Bereitstellung in 
einer Webapplikation im Magna Steyr - Lieferanten-Po rtal 

� 100% Lieferantenintegration (mehrstufige Anschreibe n, Einholen der 
Rückmeldungen, 1st. und 2nd. Level Support bei Anfr agen)

� Rollout bzw. Umstellung für 837 Lieferanten

� Archivierung der digital signierten Dokumente

� Änderung / Erstellung von AGB‘s, Guidelines und Pro zessbeschreibungen 

� Einführung der qualifizierten Signatur mit D-Trust Massensignaturkarte



Datum: Mai 2007 Autor: Andreas Frohmann 12

Gutschriftsverfahren mit digitaler Massensignatur

• Vorstellung Magna Group / Magna Steyr Fahrzeugtechnik

• Vorstudie

• Projektziele

• Das Projekt

• Ausblicke



Datum: Mai 2007 Autor: Andreas Frohmann 13

Das Projekt – Terminliche Darstellung

2005
11      12

2006
..... 04 05     06      07      08      09     10      11     12

2007
01      02

Start
Vorstudie

Internes
Angebot

Entscheidung
Signatur-
Anbieter

Systembeschaffung /
1. Lieferanten-
anschreiben

Systeminstallation
IT-Integration

Rollout eMail-
Gutschriften

Entwicklung
Web-Applikation

Rollout Web-
Gutschriften

Projekt-
abschluss
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Das Projekt – Darstellung SAP-Workflow

SAP WAS J2EESAP WAS J2EE

SAP R/3 MMSAP R/3 MM

server client

PIN
****

Zertifikat

[hash]

[hash]

Mail ServerMail Server

PDF +
SAP XML

Mögliche Übertragungsprotokolle:
SMTP, http, Web Service (SOAP), 
File System, SAP RFC

Mögliche Übertragungsprotokolle:
smtp, http, File System, SAP RFC

Web-Applikation

Internet

Internet

Download
Ansicht

H&S-Archiv

2

3

1

3

4

Status-Rückmeldezeitpunkt an SAP:
1 ... Dokument wurde an Knoten übergeben
2 ... Dokument wurde signiert
3 ... Dokument wurde bereitgestellt
4 ... Dokument wurde abgeholt

SAP Archive-Link

Inubit
Workflow
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Das Projekt – Beispiel einer eMail-Signatur
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Das Projekt – Beispiel Webapplikation 
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Das Projekt – Tracking Lieferantenanbindung
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Das Projekt - Fazit

� Vorerhebung war sehr zeitintensiv (unklare rechtlic her Bestimmungen, 
unterschiedliche Lösungsverfahren)

� Technische Integration ist einfach 

� Organisatorische Tätigkeiten überwiegen (Planung / Durchführung Rollout, 
Einholen Einverständniserklärung)
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Ausblicke

� Elektronischer Versand von derzeitigen Post-
Rechnungen mit Signatur an Lieferanten und Kunden

� Implementierung der automatischen Signaturverifikation 
für eingehende eMail-Rechnungen (derzeit Post) und 
Einbindung in den bestehenden Workflow „Scanning mit 
früher Archivierung“

� Rollout der digitalen Signatur für den Prozess
Gutschriftsverfahren auf Magna Europa Standorte 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !


